

合約編號：

 工程合約書
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院(以下簡稱甲方)
本工程合約由        
                                    (以下簡稱乙方)
雙方同意就承攬工程事宜訂立下列條款：
第1條、 名詞定義：

1、 日：本案以下所稱「日」皆以 (日曆, (工作天為計。
2、 保證金：各類保證金，四捨五入至萬元整。
3、 驗收完成日：指甲乙雙方完工通過驗收後簽名後。

第2條、 工程名稱、地點、範圍、專案期程：
1、 工程名稱：美崙總院信實樓及仁愛樓拆除工程（以下簡稱本工程）。
2、 工程地點：花蓮縣花蓮市民權路44號。
3、 工程範圍：詳工程項目明細表、工程圖說(詳附件)。

4、 專案期程 : 
(乙方應於簽約日起15日內提出開工報告及施工進度表(內含開工日及完工日)，報請甲方工程單位核可，甲方若要求調整，乙方應完全配合。

(本工程合約簽訂日起算150日全部完工且土方及廢棄物清運完成，地基整平並解除列管後交付甲方 ，乙方需確保廢棄物運往合法收容場，若因非法傾倒導致甲方受法律裁罰，應由乙方負擔所有法律與賠償責任。乙方不得藉故延滯或影響相關工程進度。

(本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程驗收完竣且雙方結清債權債務之日止為有效期限。
第3條、 工程圖說

本合約所有工程之圖說，乙方應清楚瞭解其內容，並承諾確實遵照圖說施工，絕不偷工減料。乙方若有質疑之處，同意以甲方之解釋為準。

第4條、 工程總價
1、 工程總價為新臺幣         萬元整。合約價金總價為完成合約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必需之費用（包含全部圖說所示之全部工程，舉凡一切人工、材料、折舊、工程管理、職業安全衛生管理、保險、安全防護設施、臨時水電設備、施工機械設備、測試相關費用、安全檢驗、證照申請、保固、稅捐、規費、管理雜運費等）。

2、 工程項目明細表所列項目數量為估計數，未列入明細表之項目或數量，其已於合約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，得應由甲乙雙方共同商議。

3、 履約期間因應物價指數上漲，甲、乙雙方應參考行政院主計總處發布營造物價指數之個別項目、中分類項目總指數漲跌幅共同合議調整工程項目單價。

4、 工程之個別項目實作數量較合約所定數量增減逹5%以上時，其逾5%之部份，依原合約單價於工程結算前辦理追加減，未達5%者，合約價金不予增減。
5、 鐵材廢五金等有價料歸乙方變賣所有 。
6、 包含拆除工程及垃圾運棄。
第5條、 履約保證金
1、 履約保證金為得標金額之5%，若為公共工程金質奬廠商或甲方評核之優良廠商得減為3%，乙方可選擇將押標金轉履約保證金，或30日內另行繳交履約保證金並退還押標金。
2、 合約簽訂前完成受款(益)人為臺灣基督教門諾會醫療財團法人，總額為新台幣      萬元整之履約保證金繳交。
3、 履約保證金繳納限應以「銀行本票」或「銀行書面連帶保證書」方式進行。
□銀行本票：本工程驗收完成，乙方憑履約保證金收據正本，申請無息退還。
□銀行書面連帶保證書：
連帶保證書所載有效期限至西元    年 月 日止。乙方未依合約規定期限完工通過驗收，應於保證書屆期前一個月內延長保證書有效期，即乙方應依雙方協議工期加計寬限期，繳交更新並符合本條文之銀行開立書面連帶保證書。乙方若於連帶保證書有效期間內違約，甲方得向乙方連帶保證銀行求償。
第6條、 付款方式

1、 本工程無預付款。

2、 請款日之定義：乙方檢附請款文件予甲方，經甲方書面審查通過後，通知乙方，乙方始得開立二聯式發票，以發票送達甲方工程部門之日為請款日。
3、 請款日在每月5日前，當月月底為付款日；請款日在每月20日前，則次月月底為付款日。

4、 本工程之工程款，其支付方式依下列約定辦理：
□完工驗收通過並扣除保固保證金後一次付清。
(乙方每期申請分段驗收一次，經甲方核實後給付該期內完成工程金額之95%，估驗計價保留款為每期實際完成工程金額之5%，若為公共工程金質奬廠商或本法人評核之優良廠商，佳作減為4%、優等減為3%、特優減為2%。完工驗收通過扣除保固保證金後支付尾款。
5、 乙方開立甲方發票其相關資料如下：
抬頭：臺灣基督教門諾會醫療財團法人

統編：94607424

地址：花蓮市民權路四十四號
6、 乙方應依下列規定請款，經甲方核實後給付之。

(1) 乙方按期請款時須檢附之文件如下(註：印鑑應與本合約所用之印鑑相符)。
	項次
	請款文件
	分段驗收
	完工驗收

	1
	工程分段驗收報告
	ｖ
	

	2
	工程總驗收報告
	
	ｖ

	3
	工程施工日報表
	ｖ
	

	4
	品質管理、安全衛生管理各項檢查表
	ｖ
	

	5
	工程分段估驗計價單(註)
	ｖ
	

	6
	工程總驗收結算單(註)
	
	ｖ

	7
	施工照片附光碟
	ｖ
	ｖ

	8
	AUTO CAD竣工圖附光碟
	
	


(2) 乙方檢附前項所列之請款文件，函請甲方進行驗收，甲方至遲應於文到10個工作日內完成驗收、審核程序。

(3) 甲方以匯款方式支付，若遇假日或銀行無營業則順延，匯款費用由乙方負擔，乙方銀行資料如下：
戶名：
銀行：
帳號：
7、 施工期間乙方如有下列情形之一者，甲方得暫停計價付款：

(1) 施工粗劣、錯誤或使用機具品質不良，於甲方函達通知乙方，3日內未見改善者。

(2) 乙方人員在工地滋事，不受約束或與甲方委派監工人員發生糾紛者。
第7條、 (監造作業
1、 履約期間，甲方得視實際需要委託建築師及技術服務廠商監督。
2、 上述建築師及其代表職權如下：
(1) 解釋施工時工程疑問及協調有關設計與施工配合之事項。
(2) 定期參與工地協調會議。
(3) 協調施工界面。
(4) 協助查核或測試施工品質。
(5) 協助辦理工程驗收作業及督促改善。
(6) 其他依建築法令規定監造人應辦事項。
(7) 協辦甲方與乙方履約爭議處理。
(8) 乙方所提設計計畫、施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等之審核。
3、 乙方依合約提送甲方一切之申請、報告、請款、變更設計及請示事項，除另有規定外，均須送經建築師核轉。乙方依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有規定外，均應先照會建築師。建築師在其職權範圍內所作之決定，乙方如有異議時，應於接獲該項決定之日起10日內以書面向甲方表示，否則視同接受。
4、 建築師代表甲方協助處理下列有關合約之協調事項，乙方應主動提供必要之資訊，避免影響工程之進行：
(1) 工地週邊公共事務之協調事項。
(2) 工程範圍內拆遷作業協調事項。
第8條、 工程管理

1、 甲方指派之監造人員，有監督本工程及指示乙方之權。甲方監造人員如發現乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率、材料與設備窳劣，不合規定者，得通知乙方拆除重做與改善，其損失及所需工期概由乙方負責。

2、 乙方之工地主任即為乙方之當然代表，全權代表乙方處理與本合約相關之業務，非經甲方同意，不得任意調職。

3、 乙方須遴派具有豐富工程經驗，且經甲方同意之專任工地主任常駐工地，除負責所有工程品質、安全及施工管理工作外，並負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有違法行為或妨礙地方治安所引起之糾葛，概由乙方負完全責任。乙方所派之工地主任，非經甲方監造人員同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派工地主任不稱職時，得通知乙方更換之，乙方應於收文後2週內完成更換，否則依本合約第二十二條處理。

4、 本工程進行中，乙方不得違反相關環保法令規定，如有違規導致甲方相關工程受阻或損失，甲方得依本約第二十二條處理，如有罰款由乙方負擔。

5、 乙方應將執行本合約之組織、人員及聯絡電話，於開工前15日內以書面送甲方備查；如有變動，亦應立即以書面通知甲方。

6、 施工項目經查驗不合格時，甲方監督人員得責令乙方拆除重做與改善，乙方可提替代改善方案加強相關部份，如變更工法、更換零件、修復或增加保固責任及減價驗收等方式，以書面報請甲方同意，甲方依安全性考量得接受乙方所提之替代方案或仍要求乙方拆除重做，所有時間及金錢之損失概歸乙方負責。

7、 凡遇不適宜工作之天候時，乙方須設法保護已完成之工程免受損壞；同時乙方應提報說明原因取得甲方監督人員之認可將工作全部或一部份暫停，如乙方未提報，甲方亦可依實際狀況要求乙方暫停施工。

8、 乙方於施工期間應避免噪音、異味及灰塵影響本工程周邊鄰舍之照護生活或醫療作業，如發生糾紛、抗爭等情事，乙方應妥善處理並負完全責任。
第9條、 變更工法
1、 乙方於施工期間，若發現原約定工法有損害鄰房、影響醫院營運、或不符法規之虞時，應立即停工並以書面通知甲方及監造單位 。

2、 乙方應於變更提議後3 個工作日內提交「工法變更計畫書」，內容須包含：變更理由、新工法詳圖、對結構安全之評估、對鄰房與環境之影響分析 。

3、 變更工法需經監造單位審核及甲方書面同意後方得施工。未經核准逕行施工者，甲方得不予驗收計價。若因變更所導致之數量增減，應依合約原附之單價計算；若變更工法涉及原合約未列之新增項目，應由雙方協議合理單價，變更協議經雙方議定後之書面文件視為本合約附件。乙方應配合提供施工圖說及加減帳細目予甲方，經甲方核准後始得施工。未經此項程序，甲方概不予驗收計價付款。
4、 工法變更影響廢鋼筋、廢鋼構等有價料之回收之數量，雙方應重新議定有價料扣減總價。

5、 若變更為改善乙方施工缺失所需之補強，則乙方需負擔所增加之相關費用。

第10條、 (工程施工計畫書及品質管理計畫書
1、 乙方應於合約簽訂後15日內，提供甲方本工程之施工計畫書及品質管理計畫書，經甲方審核通過後，交由乙方確實執行。如施工規範要求逾國家標準或甲方慣例，且經甲方認定有需要者，其相關費用及時間另計。

2、 乙方所派之工地負責人，須確認施工品質符合本合約規定並實施品質管理。

3、 甲方人員得不定期實施無預告查核作業，乙方除積極配合外，查核結果若有缺失應限期改善。 

第11條、 維持交通
一、乙方於施工時，不得妨礙交通；如因施工必要暫停交通或臨時占用道路時，須有適當臨時交通路線指示及安全警告設備設施等，並須事先提出因應計畫，且徵得甲方及政府有關機關許可，方得施工。

    二、工程期間乙方人員及車輛不得任意停放、超速或其他違反規定情事，若發生違規罰款時，由乙方自行負責。
三、本工程位於醫療院區，乙方應確保拆除機具位置、吊車作業半徑及清運車輛停等區，絕不可佔用或阻礙救護車專用道及急診入口動線。施工期間若遇緊急救護需求，乙方車輛與機具應立即配合調度避讓。

    四、大型車輛進出應事先通報甲方，作業區應設置安全圍籬及設施，防止拆除物噴濺至道路；乙方應於工區周圍設置警示燈及引導標誌，並指派專人導引行人避開施工熱區。

第12條、 工程安全及環境保護
1、 乙方應於工程施工前取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」核備同意。相關申請、審查程序及取得核准函之作業均由乙方辦理，並負擔相關規費。若因乙方延遲申請導致工期延誤，其責任概由乙方負責，不得申請展延工期。
2、 乙方應於開工前提供甲方本工程之職安衛生計畫書，包含職業安全衛生相關設施之施工詳圖並確實按圖施作，並於施工期間每日填寫工地勞工安全衛生自動檢查表、施工日報表，並以電子檔形式送甲方備查，乙方須留存必要紙本存放以備查核。

3、 乙方應主責職業安全衛生協議組織會議。

4、 施工作業期間，乙方應依照職業安全衛生、環境保護及建築等相關法令規定對各種可能發生之災害或意外事故，預先採取必要之防護措施，對於所僱用之勞工均須投保勞工保險及意外保險，並要求所屬作業人員恪守作業規定，如因預防措施不足或所屬人員失誤，所引起之一切損失、人員傷亡及觸犯法令之刑責問題等，由乙方負完全責任，與甲方無涉；若因此導致甲方損失時，乙方應負責賠償，經甲方通知後，自乙方未領工程款、履約保證金中扣抵，如有不足，乙方仍應補足之。
5、 乙方須定期提交監測報表予監造單位審查；若監測數據達到警戒值，乙方應立即通報並提出改善方案 。

第13條、 工程清理
1、 本工程包含假設工程中的防汙及防塵泡沫噴霧作業。
2、 乙方於施工期間，應確實依核定之削減計畫內容執行，包含設置沉砂池、臨時排水溝。

3、 清運車輛駛離工地前，應於場內確實沖洗輪胎並覆蓋帆布，嚴禁沿路掉落土石 。

4、 每日施工結束前，乙方應完成院區道路汙損之沖洗作業，確保路面清潔 。

5、 乙方應避免噪音、異味及粉塵影響周邊鄰舍，發生糾紛由乙方負全責 。

6、 廢棄物應依法清理並取得相關單位之核准證明文件 。

7、 廢鋼筋、廢鋼構與其他拆除範圍內等有價料歸乙方變賣所有。

8、 開工前應申請停止使用或移除水、電、瓦斯、電信等五大管路。

9、 臨時水電排水需經控制，不得任意流放，違者按次計罰（每次約新台幣壹萬元）。

10、 施工範圍內之工地乙方應負責清理，否則甲方得逕行雇工代為清理，實際清理費用由工程款項下扣除。
11、 在施工範圍內挖出之廢土及完工後賸餘之磚塊、砂石及其他廢料，應依廢棄物清理法及建築管理規則等規定儘速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。本工程完竣後，所有工地廢料雜物及臨時設備應於完工後一週內或驗收前，由乙方負責清除整理，如未依期清理，甲方得逕行雇工代為清理，實際清理費用由工程款項下扣除。甲方供應之賸餘材料及機具，乙方應無條件交還甲方。

12、 乙方清理所需費用已含於本工程總價款內，相關之清理工作列入完工驗收要項之一。

第14條、 工地設備及設施
(本工程所需之人工、工舍、工具、各種機器及臨時裝置由乙方負責籌設。

(乙方對於工人之食宿醫療衛生及材料工具儲存之場所，均應具備安全、足夠之空間。又工人應於指定區域吸煙、食檳榔，如被發現違規每次罰款新台幣參仟元整。
(垃圾處理：為保持工地之整潔，工地垃圾及廢料應每日清理，所需費用概由乙方負責。運出垃圾及廢料若違法任意丟棄，遭環保單位懲處，概由乙方自行負責。

(本工程所需之臨時自來水水源及用電電源均由乙方提供依法申請架設，臨時水電裝設完畢後，由乙方負責管理，相關水、電費用由乙方協調各承包商分擔費用並繳納。乙方應控制工程或民生排水，不得任意流放，若經發現，每次罰新台幣壹萬元整，若致甲方被環保單位罰款應由乙方負責繳交，並追究責任，甲方得令立即停工改善，工期自行負責。
(工程所需臨時工程事務所、休息區及衛浴設施等場地及設施，由乙方自行籌設建置及管理。
(乙方應於施工期間設置監測系統，包含但不限於建物傾斜計、沉陷觀測點及裂縫監測計。

第15條、 工程保管

1、 本工程驗收接管前，所有已完成之工程，包括甲方供給及乙方自備，經甲方估驗計價者，在本工程未經驗收合格移交前，皆由乙方負責保管；倘有損壞短少，應由乙方負責修復或補足。本工程鄰近之建物、花木，乙方應善加保護。如須拆遷須經甲方同意，並於完工時復原。如因事先未加防範導致有所損壞，乙方應負完全賠償之責。

2、 機具需經檢驗合格方可進場使用，如有損壞、遺失等情事，乙方負完全責任，與甲方無涉。檢驗費用由乙方負擔，如甲方認為有必要會同檢驗時，乙方需全力配合。

第16條、 工期展延

1、 如因甲方自辦或非乙方受委託項目而致工期延誤者或因天災等人力所不可抗力等非可歸責於乙方之情形致延誤完工日期，乙方應詳述展期理由及檢附工料計算明細表，以書面向甲方申請展延工期，經甲方核准後得以展延，自乙方提出展延申請，甲方10個工作日內未回覆者視同同意乙方意見，工期依乙方所請自動展延；乙方如未於延誤工程之原因發生後10個工作日內向甲方提出書面申請，則視為放棄展延工程期限之權利。
2、 因可歸責於甲方之情形致工期延誤者，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，乙方得請求甲方給付暫停執行期間所增加之必要費用，但應於復工翌日起10日內提出前開支付必要費用之單據、憑證報請甲方核准為限。
第17條、 工程驗收

1、 甲方驗收時，凡驗收所需工人工具及梯架，概由乙方供給之，如發現工程及竣工圖說與本合約有關之規定不符時，乙方須依照甲方指示即行修正。
2、 乙方於驗收完成後，應將工地現場、保留之構造物（地面層以下）及竣工資料移交予甲方或甲方指定之接續廠商。 
3、 分段驗收：

每期計價前應辦理分段驗收，合格部份據以計價。

4、 完工驗收：

(1) 本工程全部完竣，乙方應將竣工圖送甲方審核，並於30日內會同甲方派員辦理初驗，全部初驗缺失經改善後始得辦理複驗。

(2) 本工程驗收不合格部份乙方須於30日內改善完成，並經甲方認定初驗合格，否則除比照第二十條逾期罰款處理外，必要時甲方得動用乙方未領工程款或履約保證金另行招商代為施作，如有不敷，應由乙方負責補足之。

第18條、 工程界面協調責任
1、 乙方於簽約時應同時簽署「工地移交與權利拋棄同意書」，同意於本工程全部竣工且經甲方驗收通過後，全部權利移轉予甲方，確認已無任何留置權或優先受償權，且不得向甲方請求額外補償或行政費用；另乙方須無條件在政府主管機關相關行政作業上配合辦理，不得以未完成為由拒絕撤離或拖延工期。
2、 與本工程有關之其他工程及臨時裝置，經甲方委託其他承包商辦理時，乙方有與相關承包商互相協調配合之義務，以使相關工程得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或發生其他意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。如協調有困難時，得於事件發生之日起3日內，受損者以書面報請甲方協助，由甲方召集乙方及相關承包商協商解決，如經多次協商仍無法達成協議時，甲方除逕行裁決外，並得在乙方工程款內扣留乙方應負責賠償之款項，俟爭議解決後，再行發還乙方。
第19條、 工程保險

本工程應由乙方自行辦理災害保險(含人身意外險)，保單副本於開工前送交甲方存查，其保險費已內含於本工程款內，保險受益人為甲方，保險期間為開工日起至履約期限屆滿之日至少加計3個月，如遇工期展延則順延之，每一事故之廠商自負額以工程總價20%為限。

第20條、 逾期罰款

乙方未依合約約定期限完工或改善完成時，甲方有權依逾期之日數，每日按本工程總價1‰ 計罰違約金，逕行自乙方未領之工程款及保證金內扣除之，逾期違約金應以本工程總價款之20%為上限。
第21條、 債務糾紛

乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得藉此停工或延誤工期，如因此而成之損害，應由乙方負完全責任。如有扣押，甲方得依法律規定，向執行法院聲明異議。

第22條、 終止合約

1、 因可歸責於乙方之事由而解除或終止合約：           

(1) 乙方如有下列違約行為之一者，甲方通知限期改善，而乙方在期限屆滿仍未辦妥時，且甲方認為乙方已喪失履行本合約之能力時，甲方得不經催告、仲裁或任何法律程序，以書面通知乙方解除或終止本合約，除所有甲方因此蒙受之一切損失，概由乙方負責賠償外，甲方有權沒收尚未支付乙方之工程款及向保證銀行求償履約保證金：
1.乙方未經甲方同意擅將承包之工程轉包予他人者，或冒用他人登記，經甲方查明屬實者。

2.乙方逾期開工或開工進度遲緩，作輟無常，或工人機具設備不足，甲方認為乙方無法如期完工者。

3.乙方有偷工減料情事或不聽甲方監督人員之指示而致工程有不符規格之情況。

4.乙方未派負責人員駐在工地，或雖派有人員而不常駐工地或無主持施工能力，可能導致施工不良或工人秩序紛亂之情況。

5.乙方不按期發給工資，致使工人工作怠慢或離開工作崗位而影響工程進行者。

6.乙方宣告破產或其他原因，而無法履行承攬義務者。

7.乙方違反本工程之環保承諾及相關環保法令規定，政府機關依法或以行政命令下達停工命令時。

8.合約規定之其他情形。
(2) 甲方將終止本合約之通知送達乙方後，乙方應即停工，負責遣散工人、清理現場，對於有關之器具設備及現場合格器材及已施作完成之工作項目及數量等，會同監造單位及甲方就地點交予甲方，乙方並應負責維護一切已完成工程直至甲方接管為止。對於無用的器具設備及器材，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾期未配合，甲方得將之遷出工地並變賣，且將變賣所得扣除一切必要費用後，若有賸餘則退還乙方，甲方不負責損害賠償或損失補償責任。
(3) 本合約因可歸責於乙方之事由而解除或終止時，甲方在本工程全部完工前，不支付乙方工程款，直至本工程經甲方自辦或另行招商承辦完工驗收後，核計甲方為完成本工程所增加之一切費用，如金額大於乙方依約可得之工程款，乙方應將其差額賠償予甲方，此差額甲方得自乙方之履約保證金內扣抵；如上述金額小於乙方可得工程款，甲方應將差額付給乙方，並發還賸餘之履約保證金。

2、 因不可歸責於乙方之事由而終止合約：

(1) 因法院或政府機關依法或以行政命令下達停工命令，而期間達 45 日以上時，或因不可歸責於乙方之事由致不得不停止本工程時，甲方得終止本合約。一經甲方終止本合約通知，乙方應立即配合停工，並負責遣散工人，清理現場。對於有關之器具設備及現場合格器材及已施作完成之工作項目及數量等，會同監造單位及甲方就地點交予甲方，乙方並應負責維護一切已完成工程直至甲方接管為止。對於無用的器具設備及器材，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾期未配合，甲方得將之遷出工地並變賣，且將變賣所得扣除一切必要費用後，若有賸餘則退還乙方，甲方不負責損害賠償或損失補償責任。
(2) 甲方依照本約第十七條驗收乙方已完成的工程及經甲方同意進場器材，合格部份按實做工程數量及合約單價結算，扣除保固金後結清。
(3) 乙方對已完成之工程仍應承擔本合約所規定之責任與義務，待工程全部竣工且經甲方驗收通過合約終止。

第23條、 文義解釋

1、 本合約內容、圖說、字句如有疑問時，以甲方之解釋為依據。
2、 乙方文件之內容較甲方文件之內容更有利於甲方者，以乙方文件之內容為準。

3、 合約或書面文件之優先適用原則：

(1) 經雙方簽認之書面或會議等文書，應以最後簽認者為優先。

(2) 特別條款或補充說明，優於一般條款或原則性之規定。

(3) 大比例施工詳圖優於小比例圖樣。

(4) 施工圖上之說明規定優於施工說明書。

第24條、 法規及規費

1、 本工程施工期間，雙方應遵守一切有關法令規章之規定。乙方如發現圖說與法規未盡相符時，應即以書面通知甲方，並由雙方協議解決之。

2、 除本合約另有規定外，有關本工程施工之一切許可之申請規費，由乙方負責辦理及負擔費用。
第25條、 合約份數、工本費及印花稅

本合約書繕寫正本乙式2份，由甲乙雙方各執1份，副本1份由甲方收執，工本費及印花稅由乙方負擔。
第26條、 合約管轄

如因本合約發生訴訟時，甲乙雙方同意以臺灣花蓮地方法院為第一審管轄法院。

第27條、 附件效力

本合約之附件，均與本合約有相同之效力，乙方完全明瞭，並承諾確實遵守辦理。
第28條、 合約附件
( 投標須知-共  頁。
( 複選議價單-共  頁。
( 工程項目明細表-共  頁。
( 工程設計圖-共   張。

( 工程規範及施工說明書-共   頁。
( 外部人員保密切結書-共 頁。
( 委外廠商個資安全管理自評表，共   頁。

( 施工環境保護執行計畫書-共   頁。
( 退還押標金申請單及收據-共  頁。
( 簡報資料-共   頁。
( 工程疑義回覆-共  頁。
( 公司基本資料-共  頁。
甲方提供之要求：
(承攬商作業安全衛生一般規定-共5頁。
(危害告知單-共9頁。
立合約書人： 

甲    方：臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
院    長：莊永鑣
住    址：花蓮市民權路四十四號

統一編號：94607424
電    話：03-8241234

乙    方： 
負 責 人：

地    址： 
統一編號：

電    話：
西 元    2026    年        月         日
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